

**RELATÓRIO DO II FÓRUM DO PROMOEX**  
**Compartilhamento de Controles Informatizados da Lei de Responsabilidade Fiscal**

**ANEXO II**

**CRONOGRAMA DE MACRO-ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA LRF**

<b>Id</b>	<b>Nome da tarefa</b>	<b>Duração</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Predecessoras</b>	<b>Pressupostos</b>
0	Macrocronograma GTI_AST	505 dias	Ter 29/8/06	Seg 4/8/08		Suporte normativo para o projeto
1	Aprovação do relatório pelo IRB	15 dias	Ter 29/8/06	Seg 26/9/06		
2	Estabelecimento de grupo para o gerenciamento do projeto	1 mês	Ter 27/9/06	Seg 16/10/06	1	(i) Plano de Contas Único; (ii) Plano de capacitação da equipe técnica
3	Estabelecimento de subgrupo e atividades de levantamento de dados e especificação dos requisitos do sistema	4 meses	Ter 17/10/06	Seg 5/2/07	2	Compatibilizar tarefa e prazos com os outros grupos de trabalho do PROMOEX
4	Estabelecimento de subgrupo e especificação do modelo de contratação/convênio, aquisições e hospedagem do sistema	4 meses	Ter 17/10/06	Seg 5/2/07	2	Compatibilizar tarefa e prazos com os outros grupos de trabalho do PROMOEX
5	Desenvolvimento do sistema	12 meses	Ter 6/2/07	Seg 7/1/08	3	
6	Estabelecimento de grupo distinto e atividades de testes e homologação da primeira versão do sistema	3 meses	Ter 27/11/07	Seg 18/2/08	5TI-1,5 meses	
7	Implantação	6 meses	Ter 19/2/08	Seg 4/8/08	6	